

CRONOPROGRAMMA LAVORI

1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE
Aggiudicazione definitiva e firma della convenzione	Presentazione del Progetto per la richiesta di rilascio PdC e presentazione del progetto Esecutivo riguardante le Strutture per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica	Tempo di attesa di rilascio delle Autorizzazioni i dagli Enti competenti	Tempo di attesa di rilascio delle Autorizzazioni i dagli Enti competenti	Tempo di attesa di rilascio delle Autorizzazioni dagli Enti competenti	Elaborazione dei progetti esecutivi predisposizione e di quanto occorre per la presentazione dell'inizio Lavori	Rilascio del PdC; -Scelta delle Imprese Esecutrici; - Presentazione Inizio Lavori	Consegna del Lotto, accantieramento o ed inizio scavi	Realizzazione struttura (Punto 1.1 del Calcolo Sommario di Spesa)	Realizzazione struttura (Punto 1.1 del Calcolo Sommario di Spesa)	Realizzazione struttura (Punto 1.1 del Calcolo Sommario di Spesa)	Realizzazione struttura (Punto 1.1 del Calcolo Sommario di Spesa)

13° MESE	14° MESE	15° MESE	16° MESE	17° MESE	18° MESE	19° MESE	20° MESE	21° MESE	22° MESE	23° MESE	24° MESE
Realizzazione struttura (Punto 1.1 del Calcolo Sommario di Spesa)	Realizzazione struttura e impianti (Punto 1.1 e parte del Punto 2 del Calcolo Sommario di Spesa)	Realizzazione struttura e impianti (Punto 1.1 e parte del Punto 2 del Calcolo Sommario di Spesa)	Realizzazione struttura e impianti (Punto 1.1 e parte del Punto 2 del Calcolo Sommario di Spesa)	Realizzazione Finiture, Serramenti e impianti (Punto 1.2 e 1.3 e parte del Punto 2 del Calcolo Sommario di Spesa)	Realizzazione Finiture, Serramenti e impianti (Punto 1.2 e 1.3 e parte del Punto 2 del Calcolo Sommario di Spesa)	Realizzazione Finiture, Serramenti e impianti (Punto 1.2 e 1.3 e parte del Punto 2 del Calcolo Sommario di Spesa)	Realizzazione Finiture, Serramenti e impianti (Punto 1.2 e 1.3 e parte del Punto 2 del Calcolo Sommario di Spesa)	Sistemazione area cortiliva e allacciamenti (Punto 1.4 del Calcolo Sommario della Spesa)	Sistemazione area cortiliva e allacciamenti (Punto 1.4 del Calcolo Sommario della Spesa)	Sistemazione area cortiliva e allacciamenti (Punto 1.4 del Calcolo Sommario della Spesa)	Procedura Collaudo e di Fine Lavori presso gli Enti competenti e trasloco/arredo locali

DOMUS ASSISTENZA
Società Cooperativa Sociale
IL PRESIDENTE
(Gaetano De Mirto)

Gaetano De Mirto