

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Sede : PAVULLO NEL FRIGNANO
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N° 18 DEL 27/04/2018

C O P I A

OGGETTO :

LAVORI RELATIVI A "PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO - SEDE DI COM DI PROTEZIONE CIVILE". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP G73B10000620005.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Aprile alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta.

All'appello risultano :

BONUCCHI LEANDRO	PRESIDENTE	Assente
RUBBIANI ROBERTO	VICE PRESIDENTE	Presente
BIOLCHINI LUCIANO	ASSESSORE	Presente
BONUCCHI MARCO	ASSESSORE	Assente
CAMPI MIRTO	ASSESSORE	Presente
CANOVI FABIO	ASSESSORE	Assente
CONTRI DANIELA	ASSESSORE	Presente
FERRONI CORRADO	ASSESSORE	Presente
MUZZARELLI STEFANO	ASSESSORE	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO	ASSESSORE	Assente

Presenti N. 6 Assenti N. 4

Assiste alla seduta il Segretario Generale DOTT. GIOVANELLI GIAMPAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. RUBBIANI ROBERTO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: LAVORI RELATIVI A "PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO - SEDE DI COM DI PROTEZIONE CIVILE". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP G73B10000620005.

LA GIUNTA

Richiamati:

- Il Programma Annuale Operativo 2010, approvato con deliberazione consiliare della ex Comunità Montana del Frignano (ora Unione dei Comuni del Frignano) n. 7 del 14/05/2010 e successivamente rideterminato e parzialmente modificato con deliberazioni di Giunta n. 22 del 23/07/2010 e n. 19 del 14/07/2011, nell'ambito del quale è compresa la scheda progettuale 1 "MANUTENZIONE DELLA SEDE" con previsione di interventi di consolidamento sismico del fabbricato sede dell'Ente e di COM di Protezione Civile;
- la Delibera di Giunta della Unione n. 50 del 16/11/2016 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo a "Primi interventi di consolidamento della sede dell'Unione dei Comuni del Frignano sede di COM di Protezione Civile", elaborato dall'Ing. Biondi Rodolfo e assunto al protocollo dell'Ente al n. 12172 in data 10/11/2016 posto agli atti, dell'importo complessivo di €. 297.463,56, con quadro economico di seguito riassunto:

IMPORTO LAVORI E FORNITURE IN APPALTO	
Importo lavori a base d'asta	€ 163.454,91
Oneri per la sicurezza	€ 19.916,70
Importo netto appalto	€ 183.371,61
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Lavori in economia ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 20.000,00
Imprevisti	€ 9.791,22
Spese di progettazione	€ 25.475,33
Spese per verifiche di laboratorio e collaudi	€ 5.000,00
IVA 22%	€ 53.600,40
Spese per pubblicità ecc.	€ 225,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 114.091,95
TOTALE PROGETTO	€ 297.463,56

- la determinazione n. 304 del 04/08/2017 a firma del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo – Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici con la quale si è stabilito, tra l'altro, quanto segue:
 - a) Di aggiudicare i lavori di che trattasi alla A.R.GROUP SRL con sede in Via Melito langano n. 9 - 83029 Solofra (AV), P.IVA 028323140641, che ha offerto il ribasso del 28,978 % e quindi per il prezzo di € 116.088,95 per lavori, oltre € 19.916,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 136.005,65 oltre I.V.A. (CUP G73B10000620005, CIG 7095209FAD)
 - b) Di dare atto che il quadro economico del progetto veniva così ridefinito:

IMPORTO LAVORI E FORNITURE AGGIUDICAZIONE	
Importo lavori a base d'asta	€ 116.088,95
Oneri per la sicurezza	€ 19.916,70
Importo netto aggiudicazione	€ 136.005,65
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Lavori per spostamento interferenze	€ 20.000,00

Deliberazione di Giunta n° 18 del 27/04/2018

Imprevisti	€ 9.791,22
Spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340 del 18/08/2016)	€ 24.495,51
Oneri previdenziali spese per servizi di ingegneria ed architettura (4%)	€ 979,82
Totale netto spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340 del 18/08/2016)	€ 25.475,33
Spese per servizi di collaudo	€ 3.000,00
Oneri previdenziali servizi di collaudo (4%)	€ 120,00
Totale netto spese per servizi di collaudo	€ 3.120,00
Spese per verifiche di laboratorio	€ 1.880,00
IVA 22% su importo netto aggiudicazione	€ 29.921,24
IVA 22% su importo lavori per spostamento interferenze	€ 4.400,00
IVA 22% su importo imprevisti	€ 2.154,07
IVA 22% su importo totale netto spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340 del 18/08/2016)	€ 5.604,57
IVA 22% su importo totale netto spese per servizi di collaudo	€ 686,40
IVA 22% su importo spese per verifiche di laboratorio	€ 413,60
Spese per oneri di gara ANAC	€ 225,00
Economie a seguito del ribasso di gara del 28,978%	€ 57.786,47
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 161.457,90
TOTALE PROGETTO	€ 297.463,56

- c) Di impegnare la spesa complessiva di € **165.926,89** (I.V.A. 22% compresa) per il finanziamento della spesa necessaria per i lavori di cui sopra imputandola al Capitolo 2010221720100: "Residui passivi ex Comunità Montana (Acquisto beni specifici) dei Residui 2015;
- d) Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile secondo le seguenti tempistiche:
- quanto ad €. 126.393,65 entro l'anno 2017;
 - quanto ad €. 39.533,24 entro l'anno 2018.

Visto il contratto sottoscritto con la ditta A.R.GROUP SRL con sede in Via Melito langano n. 9 - 83029 Solofra (AV), P.IVA 028323140641, protocollo n. 12798 del 04/10/2017, repertorio n. 14 del 04/10/2017, registrato con n 53/1 serie 2 del 13/10/2017 presso Agenzia delle Entrate di Modena – sezione distaccata di Pavullo nel Frignano.

Vista la Variante in corso d'opera redatta da parte del Progettista – Direttore dei Lavori Ing. Biondi Rodolfo in data 06/04/2018, assunta al protocollo dell'Ente con n. 4683 in data 09/04/2018, nel quadro economico di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI E SICUREZZA COME DA VARIANTE	
Importo lavori	€ 149.272,78
Oneri per la sicurezza	€ 26.724,70
Importo netto LAVORI E SICUREZZA	€ 175.997,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COME DA VARIANTE	
Lavori per spostamento interferenze	€ 32.045,35
Spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340 del 18/08/2016)	€ 31.226,28
Oneri previdenziali spese per servizi di ingegneria ed architettura (4%)	€ 1.249,05

Deliberazione di Giunta n° 18 del 27/04/2018

Totale netto spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340 del 18/08/2016)	€ 32.475,33
Spese per servizi di collaudo	€ 3.000,00
Oneri previdenziali servizi di collaudo (4%)	€ 120,00
Totale netto spese per servizi di collaudo	€ 3.120,00
IVA 22% su importo netto aggiudicazione	€ 38.719,45
IVA 22% su importo lavori per spostamento interferenze	€ 7.049,98
IVA 22% su importo totale netto spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340 del 18/08/2016)	€ 7.144,57
IVA 22% su importo totale netto spese per servizi di collaudo	€ 686,40
Spese per oneri di gara ANAC	€ 225,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 121.466,08
TOTALE PROGETTO COME DA VARIANTE	€ 297.463,56

Accertato che la suddetta variante è conforme alla vigente normativa e risponde, altresì, alle esigenze da soddisfare in quanto redatta secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione.

Riscontrata, pertanto, l'opportunità di procedere all'approvazione della variante di cui trattasi.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Difesa del Suolo – Tecnico manutentivo e Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la variante in corso d'opera elaborata dall'Ing. Biondi Rodolfo relativo a "*Primi interventi di consolidamento della sede della Unione dei Comuni del Frignano sede di COM di Protezione Civile*" in data 06/04/2018, assunta al protocollo dell'Ente con n. 4683 in data 09/04/2018, e posta agli atti, con quadro economico di seguito riassunto:

IMPORTO LAVORI E SICUREZZA COME DA VARIANTE	
Importo lavori	€ 149.272,78
Oneri per la sicurezza	€ 26.724,70
Importo netto LAVORI E SICUREZZA	€ 175.997,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COME DA VARIANTE	
Lavori per spostamento interferenze	€ 32.045,35
Spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340 del 18/08/2016)	€ 31.226,28
Oneri previdenziali spese per servizi di ingegneria ed architettura (4%)	€ 1.249,05

Deliberazione di Giunta n° 18 del 27/04/2018

Totale netto spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340 del 18/08/2016)	€ 32.475,33
Spese per servizi di collaudo	€ 3.000,00
Oneri previdenziali servizi di collaudo (4%)	€ 120,00
Totale netto spese per servizi di collaudo	€ 3.120,00
IVA 22% su importo netto aggiudicazione	€ 38.719,45
IVA 22% su importo lavori per spostamento interferenze	€ 7.049,98
IVA 22% su importo totale netto spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340 del 18/08/2016)	€ 7.144,57
IVA 22% su importo totale netto spese per servizi di collaudo	€ 686,40
Spese per oneri di gara ANAC	€ 225,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 121.466,08
TOTALE PROGETTO COME DA VARIANTE	€ 297.463,56

- 2) Di dare atto che le somme necessarie trovano copertura nei finanziamenti relativi al Programma Annuale Operativo 2010.
- 3) Di demandare al Responsabile del Servizio Difesa del Suolo - Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici l'assunzione dei successivi necessari atti al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nella scheda progettuale 1 "MANUTENZIONE DELLA SEDE" del Programma Annuale Operativo 2010.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione favorevole all'unanimità, stante l'urgenza di provvedere nel rispetto del crono programma approvato da parte della Regione Emilia Romagna.

Deliberazione di Giunta n° 18 del 27/04/2018

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE
F.to RUBBIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dell'Unione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 30/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANELLI GIAMPAOLO

Per copia conforme all'originale.

Addì 30/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIOVANELLI GIAMPAOLO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

- che la presente deliberazione :

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – D. Lgs. 267/2000.

[X] è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

[X] è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D. Lgs. 267/2000 ;

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANELLI GIAMPAOLO

Per copia conforme all'originale.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIOVANELLI GIAMPAOLO